
 
 
 
  
Laatste jaar van internationaal onderzoek naar verduurzaming religieus 
erfgoed 
 
Hoe verduurzaam je religieus erfgoed zo goed en efficiënt mogelijk? Dat onderzoekt 
Monumentenwacht Noord-Brabant sinds juli 2022 samen met éénentwintig partners binnen het 
Europese onderzoeksproject INPERSO. Inspecteur Bram van der Wende: “We hopen eind dit jaar 
de innovaties te installeren zodat we daarna in kaart kunnen brengen wat de impact ervan is.” 
 
Bram houdt zich bezig met het onderzoek bij de drie-eenheid in Velp. Daarnaast wordt er in Griekenland 
onderzoek gedaan naar de verduurzaming van jaren 60-bebouwing en in Spanje bij erfgoed dat 
opgedeeld is in appartementen. “Het is interessant om de verschillen in impact qua type gebouwen en 
klimaat te onderzoeken.” De locatie in Velp bestaat uit drie monumenten uit verschillende 
bouwperiodes; de Vincentiuskerk uit de middeleeuwen, het Emmausklooster uit de zeventiende en 
achttiende eeuw en het voormalige Redemptoristenklooster (Bronckhorst) uit de negentiende en 
twintigste eeuw. Deze monumenten verschillen qua bouwmaterialen en -stijlen.  
  

 
 
Drie fases 
Het project kent drie fases. Ten eerste de pre-retrofit-fase. Bram: “Hierin verzamelen we alle data van 
de uitgangssituatie. Hoe is bijvoorbeeld de lichtinval, het energieverbruik en de luchtkwaliteit? Dat 
wordt heel gedetailleerd bijgehouden op het RE Suite-platform. Dit digitale platform gebruiken we om 
centraal alle data, documenten en resultaten rondom INPERSO te verzamelen en te delen. Dat werkt 
erg goed. In de eerste fase bereiden we ook alles voor de installatie voor. De tweede fase is de 
daadwerkelijke installatie. En tenslotte in de derde, post-retrofit-, fase verzamelen we alle data en 
meten we wat de impact is.” 
 
Intensief  
Zover is het nog niet, al was dat wel de planning. “We voeren een project uit met internationale partners 
dat nog niet eerder is gedaan”, legt hij uit. “Dat betekent dat we alles uit moeten zoeken. Doordat er 
zoveel partijen betrokken zijn, kost het veel tijd om zaken af te stemmen en onderling te communiceren. 
In Griekenland is het overigens al gelukt om de installaties te plaatsen. Spanje heeft ook vertraging 
opgelopen, met name door een lang vergunningentraject.” 



 
 
 
  
 
Vergunningen en verzekeringen  
“Het aanvragen van vergunningen en het regelen van de verzekeringen was een intensief traject. Neem 
het verzekeringsdeel. Tijdens de installatiefase heeft Monumentenwacht Noord-Brabant de regie. 
Daarvoor hebben we een verzekering afgesloten. Maar ook de eigenaar van het pand, de technische 
partners en alle onderaannemers moeten een eigen verzekering afsluiten. Het kostte veel tijd en 
uitzoekwerk, maar ik denk dat we het nu op orde hebben. We gaan onze ervaringen delen in een artikel 
zodat andere partijen daar hun voordeel mee kunnen doen.” 
 
Zonnepanelen en warmtepomp  
Welke verduurzamende installaties worden geplaatst? 
“Er komen zonnepanelen van een bedrijf uit Litouwen 
die in het dakvlak worden geplaatst ter vervanging van 
de leien. Deze zonnepanelen lijken qua vorm en kleur 
op de bestaande leien. Serieus cool! Al is het ook niet 
uniek. Daarnaast komt er een Energy Pod, een soort 
warmtepomp. Die pomp moet met een kraan over het 
deel van het dak waar de zonnepanelen komen te 
liggen, worden gehesen via een dakkapel. Ook komt er 
een Smart Wall. Normaal gesproken wordt zo’n 
voorzetwand gevuld met allerlei leidingwerk en isolatie. 
Maar helaas is dat hier niet mogelijk, onder meer omdat 
we geen vergunning kregen om een gat in een 
buitenmuur te maken voor de ventilatie. Tenslotte 
plaatsen we SolarWindows, dit geïsoleerde glas heeft 
geïntegreerde lamellen die energie opwekken.” 
 
Afstemming  
“Het wachten is nu op de levering van de warmtepomp”, vervolgt hij. “Dan willen we in korte tijd alles 
installeren. Op die manier hebben de bewoners zo min mogelijk overlast, is de kraan korter nodig en 
houden we de CO2-uitstoot zo laag mogelijk. Dat vraagt om afstemming. De voorbereidingen zijn 
helemaal klaar. Zo zijn twee houten ladders in de toren vervangen, loopbruggen geplaatst en is er nu 
licht en elektriciteit in de toren. Ook hebben we brandwerende platen voor de warmtepomp geplaatst 
en extra rookmelders.” 
 
Details noteren  
Om nauwkeurig in kaart te brengen wat de impact van de gebruikte innovaties is, wordt elk detail 
genoteerd. “Dat doen alle betrokken partners. Van onze reistijd tot welke schroefmachine en hoeveel 
schroeven we gebruiken; we noteren alles. Zo ontstaat straks een digitaal model dat we kunnen 
vergelijken met reguliere modellen en de modellen in Griekenland en Spanje.”  
 

 
 
Data verzamelen   
INPERSO loopt tot juli 2026. De financiering komt vanuit het HORIZON Framework Programme, 
HORIZON Europa is het belangrijkste financieringsprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. 
Hoe raakte Monumentenwacht Noord-Brabant betrokken? Bram: “We waren bezig met het ontwikkelen 



 
 
 
  
van een rapportagetool door DEMO Consultants. Zij waren betrokken bij INPERSO en hebben ons 
geïntroduceerd. Maar ik denk dat het vooral komt door de aandacht die onze directeur Sanne de Koning 
de afgelopen jaren heeft gevestigd op het verduurzamen van monumenten. Het is een kernwaarde van 
ons geworden met de keukentafelgesprekken en de oprichting van het Loket Duurzame Monumenten. 
Wij kunnen als Monumentenwacht Noord-Brabant vanuit onze expertrol en onze ervaring een goede 
bijdrage leveren aan INPERSO. Sanne heeft een vooruitziende blik gehad.” 
 
 


